

«Дорожная карта» ЕГЭ 2014 года

Приложение к приказу
Отдела образования администрации
Лев – Толстовского муниципального района

От 07.10. 2013 №223

ПЛАН – ГРАФИК мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Лев – Толстовском муниципальном районе в 2014 году (муниципальный уровень)

	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1. Муниципальное нормативное правовое сопровождение ЕГЭ			
Подготовка нормативных документов			
1.	Работа по формированию нормативно-правовой базы по ЕГЭ	В течение. 2013-2014 учебного года	00,00У
2.	О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ на территории Лев – Толстовского муниципального района в 2014 году	До 02.01.2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.
3.	О нормативном обеспечении ЕГЭ на территории Лев – Толстовского муниципального района	До 20.12.2013	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.
4.	Об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в Лев – Толстовском муниципальном районе в 2014 году	До 01.03.2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.
5.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ	До 10.04.2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.
6.	О проведении ЕГЭ по общеобразовательным предметам (в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, утвержденным федеральным, областным нормативными актами)	Апрель – июль 2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.
7.	Об установлении даты объявления результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам (в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, утвержденным региональным нормативным актом, графиком формирования и выдачи результатов ЕГЭ в 2014 году)	Апрель – июль 2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.

II. Методическое и кадровое обеспечение			
1.	Создание банка методической литературы и материалов по вопросам ЕГЭ (при участии ведущих издательств, ЛИРО)	Сентябрь 2013 – март 2014	Сизых Е.Г.
2.	Оказание методической помощи ООУ в организации и проведении репетиционных ЕГЭ	Сентябрь 2013 – Апрель 2014	Сизых Е.Г. Руководители ООУ
3.	Ознакомление с нормативными документами, порядком проведения ЕГЭ, инструктаж по заполнению бланков, разработка рекомендаций по психологической подготовке выпускников и их родителей к ЕГЭ, проведение собраний выпускников и родителей	Ноябрь 2013 - апрель 2014	Сизых Е.Г. Руководители ООУ
4.	Семинары для учителей предметников «Итоги ЕГЭ в 2013 году. Задачи, особенности проведения ЕГЭ в 2014 году» (с участием руководителей РМО и использованием информации с областных семинаров).	Октябрь 2013 – март 2014	Анисова Л.Е. Сизых Е.Г.
5.	Обеспечение общеобразовательных учреждений района методическими рекомендациями, разработанными и изданными УО и Н Липецкой области (ЛИРО) по теме «Психолого – педагогическая подготовка участников образовательного процесса к итоговой аттестации. Учащимся, педагогам, родителям»	Декабрь 2013 - январь 2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.
6.	Семинар - совещание с руководителями ООУ «Система работы в ООУ по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт работы»	Январь 2014	Анисова Л.Е. Сизых Е.Г.
7.	Совещание по определению и согласованию кандидатур организаторов в аудитории на ЕГЭ в 2014 году.	До 01.02. 2014	Архипкина В.С.Анисова Л.Е.
8.	Совещание с руководителями ООУ по вопросу: «Медико – психологическое сопровождение выпускников с ограниченными возможностями здоровья при подготовке и в процессе проведения ЕГЭ»	Февраль 2014	Анисова Л.Е.
9.	Индивидуальное консультирование обучающихся, работа с заданиями различной степени сложности, работа с бланками ЕГЭ	По графику ООУ	Руководители ООУ

10.	Своевременное доведение до ООУ инструктивных документов МОРФ, управления образования и науки Липецкой области, отдела образования администрации Лев - Толстовского муниципального района	В течение года (по мере утверждения документов)	Анисова Л.Е.
11.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2014 году	Март 2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е. Сизых Е.Г.
12.	Участие в семинаре – совещании, проводимом УО и Н для лиц, курирующих проведение ЕГЭ в МОУО «Особенности ЕГЭ в 2014 году»	Март 2014	Анисова Л.Е.
13.	Участие в вебинарах для организаторов ППЭ, проводимых УО и Н (по графику УО и Н)	Март – апрель 2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е. Бескишев Ю.Г. Руководители ООУ
14.	Инструктаж для организаторов, участников ЕГЭ по процедуре проведения, заполнения бланков ЕГЭ, по оформлению необходимых документов в период проведения и окончания ЕГЭ из числа педагогических работников, учителей-предметников	Апрель 2014г (провести учебу)	(Г(О)БУ) ЦМОКО, ОО
15.	Участие в дистанционном консалдинге для операторов ППЭ	Май – июль 2014	Анисова Л.Е. Сомов Д.Ю.
16.	Заседание методических объединений педагогов – предметников «ЕГЭ в условиях введения ФГОС»	Май – июнь 2014	Сизых Е.Г. Анисова Л.Е.
17.	Заседания методических объединений «Методическая база организации и проведения ЕГЭ». Изучение Положения «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базы ЕГЭ	В течение 2013-2014 учебного года (по графику)	Сизых Е.Г. Руководители ООУ
18.	Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ 2014 года по общеобразовательным предметам в Лев – Толстовском муниципальном районе.	ДО 10.07.2014	Анисова Л.Е. Руководители ООУ
III. Организационное обеспечение			
1.	Мониторинг результатов	Сентябрь 2013 -	Руководители ООУ

	тренировочных и диагностических работ по подготовке к ЕГЭ, работа со слабоуспевающими	май 2014	
2.	Определить и утвердить состав рабочей группы в районе по организации подготовки и проведения ЕГЭ	Октябрь- ноябрь 2013г	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.
3.	Сбор информации о выборе учащимися предметов по выбору, оформление информационных стендов для учащихся и родителей со страничкой сайта школы, организация инструктивно-методической работы с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ	Октябрь 2013 – июль 2014	Руководители ООУ
4.	Участие в расширенном заседании ГЭК Липецкой области «Итоги ЕГЭ в 2013 году в Липецкой области: проблемы и перспективы»	Октябрь 2013	Анисова Л.Е.
5.	Проведение репетиционных ЕГЭ по основным предметам и предметам по выбору	Ноябрь 2013 – апрель 2014	Руководители ООУ
6.	Формирование базы данных организаторов из числа педагогических работников ОУ района	Декабрь 2013 – апрель 2014	Анисова Л.Е. Бескишев Ю.Г.
7.	Формирование муниципальной (региональной) базы выпускников, сдающих ЕГЭ, в том числе и в досрочный период, резервные дни	До 01.03..2014 Июнь – июль 2014	Анисова Л.Е. Бескишев Ю.Г.
8.	Формирование базы данных выпускников прошлых лет выпуска	До 01.03. 2014	Анисова Л.Е.
9.	Формирование базы данных по общественным наблюдателям	Март 2014	Анисова Л.Е.
10.	Подготовка ППЭ для проведения ЕГЭ в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических правил и норм.	Апрель – июнь 2014 По графику проведения ЕГЭ	Архипкина В.С. Анисова Л.Е. Мухортых В.А.
11.	Проведение ЕГЭ и организация доставки выпускников, КИМОВ, уполномоченных представителей управления образования в ППЭ и обратно	Апрель - июнь 2014 По графику проведения ЕГЭ	Архипкина В.С. Анисова Л.Е. Руководители ООУ
12.	Организация особых условий в период проведения ЕГЭ детям с ограниченными возможностями здоровья	По графику сроков сдачи ЕГЭ	Архипкина В.С. Анисова Л.Е. Мухортых В.А.
13.	Оперативное совещание «Готовность муниципалитета к проведению ЕГЭ в 2014 году» (специалисты отдела	Апрель	Архипкина В.С. Анисова Л.Е.

	образования, МБУ ИМК, руководители ООУ района)		
14.	Мониторинговое сопровождение достижений выпускников (высокобалльников, медалистов)	До 05.08.2014	Анисова Л.Е.
15.	Выдача свидетельств с результатами ЕГЭ	Июнь 2014	Анисова Л.Е. Руководители ООУ
16.	Провести подробный анализ результатов ЕГЭ, сопоставительный анализ результатов обученности выпускников общеобразовательных учреждений с результатами ЕГЭ на классных родительских, общешкольных родительских собраниях, на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, на заседаниях ШМО, РМО	Июнь - август 2014	Анисова Л.Е. Сизых Е.Г. Руководители ООУ
IV. Информационное сопровождение			
1.	Сопровождение страницы «Аттестация учащихся» официального сайта отдела образования администрации Лев – Толстовского муниципального района	Октябрь 2013– Июль 2014	Анисова Л.Е. Бескишев Ю.Г.
2.	Организация и проведение муниципального родительского собрания «ЕГЭ в Лев – Толстовском муниципальном районе: возможности и риски»	До 01.02.2014	Архипкина В.С. Анисова Л.Е. Мухортых В.С.
3.	Доведение информации по подготовке, проведению, результатов ЕГЭ до родителей, общественности, участников ЕГЭ через средства массовой информации, сайты ООУ, ОО, на августовском совещании	В течение 2013-2014 учебного года (ежемесячно)	Архипкина В.С. Анисова Л.Е. Руководители ООУ
4.	Регулярное информирование руководителей ООУ о подготовке и проведению ЕГЭ на совещаниях руководителей ООУ района	В течение 2013-2014 учебного года (ежемесячно)	Анисова Л.Е.
5.	Формирование в ООУ ведомостей ознакомления с нормативными документами, процедурой проведения ЕГЭ обучающихся для представления в отдел образования, управление образования и науки Липецкой области	Апрель 2014 По требованию	Анисова Л.Е. Руководители ООУ
6.	Своевременное доведение результатов ЕГЭ до участников ЕГЭ	Май – июнь 2014	Анисова Л.Е. Бескишев Ю.Г.
7.	Знакомство педагогов и учащихся с Интернет-ресурсами по подготовке к ЕГЭ	В течение 2 013- 2014 учебного года	Руководители ООУ

8.	Подготовка аналитического отчета об итогах проведения ЕГЭ, на территории Лев – Толстовского муниципального района в 2014 году	До 10.09. 2014	Анисова Л.Е.
V. Межотраслевое взаимодействие			
1.	Подготовка и направление писем «Об обеспечении порядка на ППЭ, безопасности доставки КИМов в период проведения ЕГЭ», «Об обеспечении медицинского сопровождения в период проведения ЕГЭ» (в отделение полиции МО МВД РФ «Данковский», ГУЗ «Лев – Толстовская ЦРБ»	Апрель – июнь 2014	Анисова Л.Е.