

**План по реализации муниципальной программы
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Создание условий для реализации Программы			
1.1	Формирование муниципальной нормативной базы реализации Программы	апрель	МОУО
1.2	Создание на базе МБОУ им. Л.Н.Толстого ресурсного центра реализации муниципальной модели учительского роста с целью методического сопровождения реализации программ перевода школ в режим эффективного функционирования, повышения квалификации участников мероприятия (приказ отдела образования)	апрель	МОУО
1.3	Создание муниципальной рабочей группы по реализации Программы (приказ отдела образования)	апрель	МОУО
1.5	Организация работы по взаимодействию с персональными кураторами школ – участниками муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	май	ОО
1.6	Участие в реализации программ повышения квалификации: - директоров общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на формирование умений	апрель-май	ОО

	<p>разработки и реализации программ перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - педагогов общеобразовательных организаций, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на освоение технологий организации образовательной деятельности в целях улучшения образовательных результатов обучающихся 		
1.7	<p>Участие в программах повышения квалификации, методическом обеспечении реализации программ повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - директоров общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на формирование лидерских навыков и знаний, необходимых для управления в кризисных ситуациях; - педагогов общеобразовательных организаций, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на освоение форм и методов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами; освоение методики обеспечения достижения обучающимися запланированных предметных и метапредметных образовательных результатов; - учителей русского языка и математики по совершенствованию предметной и 	июнь-июль	ОО

	методической компактностей в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов		
1.8	Разработка программ перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в эффективный режим функционирования на основе анализа состояния образовательной системы	апрель - май	ОО, кураторы
1.9	Участие в конкурсе общеобразовательных организаций, работающих в сложном социальном контексте, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы	июнь	ОО
1.10	Проведение регулярных семинаров для директоров и учителей школ по обмену опытом	по отдельному графику	МОУО, ОО
1.11	Организационно-методическое и управленческое обеспечение мероприятий	в течение года	ОО
2. Обеспечение взаимодействия между участниками в ходе реализации Программы			
2.1	Организация сетевого взаимодействия со школой - тьютором (руководитель - консультант школ района)	в течение года	ОО
2.3.	Обеспечение сетевого взаимодействия между элементами методической регионально-муниципальной инфраструктуры	в течение года	МОУО, ОО
3. Оказание методической поддержки образовательных организаций, реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов			
3.1	Участие в серии семинаров по реализации мероприятий по повышению	март, апрель,	МОУО,

	качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь	ОО
3.2	Использование методических рекомендаций по реализации муниципальных мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	апрель - сентябрь	ОО
3.3	Использование методических материалов по разработке программы перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования, в т.ч. из опыта работы участников муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	апрель	ОО
3.4	Участие в курсах повышения квалификации для административных команд школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по разработке программы перехода в эффективный режим функционирования	апрель	ОО
3.5	Участие в региональных семинарах по обмену опытом между школами – участниками программы, в том числе образовательными организациями – участниками регионального проекта «Равенство образовательных возможностей»	апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь	ОО

3.6	Проведение межшкольных сетевых семинаров по обмену опытом по повышению качества преподавания	апрель, август сентябрь, октябрь, ноябрь	ОО
3.7	Использование методических материалов по повышению образовательных результатов обучающихся, освоению форм и методов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами	июнь- ноябрь	ОО
3.8	Участие в курсах повышения квалификации для педагогических команд школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества преподавания (не менее 10 человек от каждой школы)	июнь, август	ОО
3.9	Использование методических рекомендаций по переводу образовательной организации в эффективный режим функционирования и повышению образовательных результатов обучающихся	июнь – сентябрь	МБОУ, ОО
3.10	Проведение муниципальных семинаров по обмену опытом по реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	август, сентябрь, октябрь, ноябрь	МБОУ, ОО
3.11	Публикации методических материалов школ, реализующих программы перехода в эффективный режим функционирования, в методических сборниках ГАУДПО ЛО «ИРО», в	октябрь - ноябрь	МБОУ, ОО

	электронном формате на сайте отдела образования и ОО		
3.12	Совершенствование функционирования муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи, консультирования и тьюторского сопровождения школ, включающей: муниципальную рабочую группу; ресурсный центр на базе МБОУ им. Л.Н.Толстого, муниципальные МО, общественно-профессиональные сообщества, инновационные образовательные организации); муниципальные структуры учительского роста; институт консультантов, сеть консультационно-информационных площадок на базе школ, успешно реализующих программы перехода в эффективный режим работы, и участников регионального сетевого проекта «Равенство образовательных возможностей»; информационный ресурс на сайте отдела образования	в течение года	ОО
4. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы			
4.1	Участие в мониторинге результативности программ улучшения образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях	апрель, июнь, ноябрь	МБОУ
4.2	Информационно-аналитическое и PR-сопровождение мероприятий	в течение года	ОО